

Nyhetsbrev projekt bredbandsutbyggnad: **Gomma – grävning startar vecka 38**

Planeringen av bredbandsutbyggnad Gomma har nu övergått till Grävning



Vår installatör, Svagströmsinstallationer AB (SvinAB), har nu varit i kontakt med blivande kunder och utfört tomtprojektering för grävning samt uppsättning av fiberuttag och en fiberkonverterare.

Vi har fått godkänt av Trafikverket, Länsstyrelsen gällande naturmiljö samt från Finspångs kommun gällande strandskydd.

Vi har även fått tillstånd att gräva på två platser där det finns fornlämningar, vid Risinge kyrka och vid Gomma med s.k. övervakad schaktning. Det innebär att Länsstyrelsens entreprenör kommer att vara på plats under hela grävningen vid dessa platser och undersöka ifall de hittar några fornlämningar.

Det återstår ett par markavtal som ännu ej är lösta men vår förhoppning är att detta är löst inom kort.

Med start vecka 38 kommer vår entreprenör Brorssons Entreprenad AB att påbörja grävarbetena. I början kommer det att vara ett arbetslag som arbetar för att senare, när resurser frigörs från annat projekt utökas med ytterligare ett arbetslag. Eventuellt kommer de att indela jobbet i etapper, men det är osäkert ännu.

När all grävning är klar är blåser vi in fiber i kanalisationen. Vid denna blåsning kommer vår entreprenör även att gå in på tomterna för att "ta emot" fibern utanför husknuten.

Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är årsskiftet 2019/2020.

Med vänlig hälsning

Finspångs Stadsnät Finet AB